






QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT ACCOMPAGNER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LA CONSTRUCTION

LA DÉMARCHE « BÂTIMENTS DURABLES »



RETOUR D'EXPERIENCE

RÉHABILITATION PLAN CLIMAT DE 26 LOGEMENTS RUE SAINT-AUGUSTIN À PARIS

Maîtrise d'ouvrage : RIVP

Maîtrise d'œuvre : 3+1 architectes

- Ce projet est entré dans la démarche « Bâtiment Durable Francilien » en janvier 2017
- Il a déjà été évalué en commission pour les phases « conception » et « réalisation ».
- Le passage en commission à permis au projet d'évoluer du « niveau CAP » au « niveau Bronze ». Le « Niveau argent » est accessible en commission exploitation.




PRÉSENTATION PHASE « RÉALISATION »

COMMISSION DU BDF 12 DÉCEMBRE 2018



LES RENCONTRES NATIONALES DE L'INGÉNIERIE TERRITORIALE LES COLLECTIVITÉS LOCALES FACE AUX ENJEUX DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 13-14 JUIN 2019 - DUNKERQUE





La démarche Bâtiments durables franciliens

L'intelligence collective pour mieux bâtir

Commission 12 décembre 2018









Réhabilitation Plan Climat de 26 logements rue Saint-Augustin à Paris









Sommaire

1. Contexte & Programme

Présentation de l'opération

2. Enjeux environnementaux

- 2.1 chantier complexe
- 2.2 Travail sur l'enveloppe
- 2.3 Autres ressources





Contexte & Programme





Contexte & Programme Présentation de l'opération

26 logements sociaux
 2 Bureaux, 1 commerce en RdC - hors programme

- T3 / T4 en étage courant. T2 et studios en comble

- Logements: 2 600 m²

Commerce: $150 \text{ m}^2 + 180 \text{ m}^2$ en cave

Bureaux : 160 m²

- Budget travaux : 1 940 000 € HT

- Démarrage travaux : décembre 2017

Livraison: mai 2019





Contexte & Programme

Principaux enjeux environnementaux

- Gestion de projet : Chantier complexe en milieu urbain dense, Intervention en site occupé
- Énergie / Confort et santé Limiter la consommation énergétique par un travail fin sur l'enveloppe
- Autres ressources / Solidaire : Travail sur le réemploi, approche ACV



Contexte & Programme Intervention en milieu urbain dense






Phase 2 en cours



Phase 3 à venir



3 bâtiments /2 cours

· Bâtiment A1 : 1903

Immeuble sur rue dont la façade sur rue en pierre de taille est de facture haussmannienne

• Bâtiment A2:

Immeuble sur cour formant un ensemble avec le bâtiment sur rue


• Bâtiment B : 1880

Second immeuble sur cour de type faubourg parisien

• 5 courettes viennent éclairées le cœur des bâtiments.









Contexte & Programme Programme des travaux

ENVELOPPE


<u>MENUISERIES EXTÉRIEURES</u>: remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures (300 fenêtres) par des menuiseries bois au dessin patrimonial

<u>PROTECTIONS SOLAIRES</u>: rénovation des éléments existants (persiennes bois et métalliques), implantation d'occultations (stores extérieurs et persiennes métalliques) sur les ouvertures non occultées

<u>FAÇADES</u>: Mise en place d'une ITE dans les courettes, ravalement des façades «patrimoniales»

<u>TOITURE</u>: Remplacement de la couverture zinc et pose d'une ITE dans les combles







Contexte & Programme Programme des travaux

- SYSTÈMES

Remplacement des 2 chaudières Remplacement de la ventilation (système et réseaux)

- ENVIRONNEMENT ET CONFORT

Suppression du plomb et de l'amiante sur les ouvrages impacter par les travaux

Rénovation des pièces d'eau dégradées à cause d'un système de ventilation défectueux

- CHANTIER

Intervention en site occupé



Contexte & Programme Ilot de chaleur Urbaine

- UNE SITUATION PÉNALISANTE

Espaces extérieurs existants très minéraux Un périmètre de travaux limité

- UNE INTERVENTION QUI AMÉLIORE Les ravalements ton clair améliorent la réverbération des façades

- DES PISTES POUR ALLER PLUS LOIN

La végétalisation de la toiture de logement du gardien : non retenue en phase d'étude

L'implantation d'éléments végétaux dans les cours : non retenue du fait de l'étroitesse des espaces des circulations




Contexte & Programme Résultats attendus

- Plan climat de la ville de Paris:
 - 195 kWhep/m²/an
 - 20 points sur la grille Plan Climat
 - Certification PH Ré
- Réduction de 61% des consommations d'Energie Primaire Existant Cep = 486 kWhep/m²/an Bâtiment rénové Cep = 189 kWhep/m²/an

```
51 à 90 B
91 à 150 C
189
151 à 230 D
231 à 330 E
331 à 450 F
> 450 G
```



2. Enjeux environnementaux





2.1 Un chantier complexe








Chantier complexe Intervention en milieu urbain dense

- ORGANISATION DE CHANTIER

L'étroitesse de la parcelle, l'absence de lieu de stockage et de dégagement a contraint le chantier s'organiser en 3 phases





Chantier complexe Intervention en milieu urbain dense

- STOCKAGE ET GESTION DES FLUX CONTRAINTS

Multiplication des livraisons

Rotations de bennes importantes

Entreposage des menuiseries hors du chantier (atelier Bouygues)


Difficulté de trier les déchets sur site

Gestion complexe des échafaudages





Chantier complexe Intervention en milieu urbain dense







Chantier complexe Intervention en site occupé

- CONCERTATION LOCATIVE

2 réunions de concertation :

en amont du chantier pour présenter le projet, au démarrage du chantier pour présenter les acteurs

Réalisation d'un livret locataire Courriers d'information réguliers







Extrait du livret locataire



5. LES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS

- 1. Remplacement des fenêtres/occultations ;
- 2. Mise en sécurité électrique ;
- 3. Remplacement des têtes thermostatiques des radiateurs;
- 4. Remplacement des bouches de VMC et conduits si nécessaire ;
- 5. Faïence, peinture et sol souple en SDB;
- 6. Remplacement de portes palières (dans certains logements du A1 et du A2 uniquement);
- 7. Isolation des murs des dégagements pour les logements T4 du bâtiment A2 (du R+4 au R+6);

Type de travaux	Localisation et durée	Incidences sur la vie quotidienne	Précautions particulières	Niveau de nuisance
Remplacement de toutes les fenêtres et des occultations (1)	Tous les logements – 4 jours/logement	Bruit, poussière	Libérer de l'espace au droit des menuiseries, déposer temporairement les rideaux	
Remplacement des têtes thermostatiques (3)	Tous les logements – 1 jour1/logement	Bruit, poussière	Libérer de l'espace autour des radiateurs	Moyen
Remplacement de la porte palière (6)	11 logements dans les bâtiments A1 et A2 – 1 jour/logement	Bruit, poussière	Libérer l'espace des entrées des logements	Faible
Travaux en SDB (sol, faïence, peinture) (5)	Tous les logements – 4 jours/logement	Bruit, poussière	Débarrasser le mobilier des SDB, et accessoires	Faible
Doublage des murs des dégagements (7)	Tous les T4 du bâtiment A2 – 4 jours/logement	Bruit, poussière	Débarrasser le mobilier et accessoires le long de ce mur (à gauche en entrant)	Faible
Mise en sécurité électrique (2)	Tous les logements – 1 jour/logement	Bruit, poussière	RAS	Faible
Remplacement des bouches et ventilation (4)	Tous les logements – 1 jour/logement	Bruit, poussière	Débarrasser le mobilier au droit des bouches de ventilation	Faible



Chantier complexe Intervention en site occupé

- JEU D'ACTEURS

La présence au quotidien l'entreprise sur le chantier est essentielle Le Suivi régulier de l'agence gestionnaire du MOA est très importante Des équipes travaux formées et très réactives

- LES SURPRISES

Bonnes : Libération de 2 locaux pour le cantonnement et un atelier de façonnage pour les couvreurs

Moins bonnes : quelques blocages ont été gérés grâce à la grande réactivité des équipes



Chantier complexe Intervention en site occupé


LE PLANNING: UN ENJEU QUOTIDIEN

Rigueur: pour maîtriser les délais incontournables comme l'intervention sur le chauffage contraint par la période de chauffe

Souplesse: pour faire face aux problématiques individuelles de chaque locataire et éviter les blocages.

Dialogue MOA / MOE / ETS

En transparence et dans le respect des enjeux de chacun pour s'adapter aux situations particulières sans remise en cause des coûts, des délais ou des plannings.





2.2 Travail sur l'enveloppe





Travail sur l'enveloppe Changement des menuiseries






Travail sur l'enveloppe Pose d'un isolant en toiture







2.3 Autres Ressources





- DES PRÉ-REQUIS EN AMONT DU CHANTIER

Établissement d'un inventaire précis des ressources disponibles Des pièces marchés adaptées La motivation des acteurs : entreprise, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage

- UNE ENTREPRISE MOTEUR

Un sujet identifié dès l'appel d'offre Une réelle volonté de faire Une motivation constante malgré les déconvenues

- COMPLEXITÉ D'UNE FILIÈRE ÉMERGENTE

Des acteurs dispersés et complexes a mobiliser L'absence de filière industrielle Inadéquation entre l'offre abondante de matériaux recyclables et des possibilités encore limités d'utilisation



- MISE EN PLACE DE PARTENARIATS

















- RÉEMPLOI DES MENUISERIES

Fenêtres bois

Des débouchés encore limités

Le plomb a fortement limité la ressource (30% de fenêtres)

Fenêtres PVC

Seuls les vitrages sont récupérés, les montants sont jetés

- RÉEMPLOI DU ZINC

Des débouchés limités en dehors du monde de la construction : bac à fleurs, meubles de bars ...

Une filière informelle existante gérée par l'entreprise de couverture. Comme pour le cuivre il existe un marché pour les «matériaux précieux» pris en charge par les entreprises en charge de la dépose.



- PLATES-FORMES DE RETRAITEMENT DES DÉCHETS

Un traçage des déchets renforcé dans le cadre de la démarche AVC

Recours à des plates-formes au taux de valorisation correcte

Un taux de valorisation des déchets global de l'ordre de 70% qui sera vérifié en fin de chantier



la communauté ACV de l'ADEME

En partenariat avec Novashire - IDRISS KATRHADA


- Faciliter l'appropriation des enjeux ACV par les acteurs
- Préciser la modélisation : Modélisation des systèmes/produits pour l'information sur les indicateurs environnementaux, dont le carbone et les déchets
- Évaluer l'empreinte environnementale de la réhabilitation
- Interpréter les résultats, notamment au regard des enjeux du le Plan Climat, de BDF et de l'économie circulaire locale.
- Documenter la RIVP sur le bilan carbone de ce type de patrimoine Parisien courant.



La communauté ACV de l'ADEME

En partenariat avec Novashire - IDRISS KATRHADA

Consommation: passage de 405 kWh ep/m2.SRT.an à 189 kWh
Besoins énergétiques ramenés de 53 %, avant ajout de l'usage mobilier d'électricité






La communauté ACV de l'ADEME

En partenariat avec Novashire - IDRISS KATRHADA

Gaz à effet de serre : Passage de 81 kgCO2e/m2.SRT.an, à 31 kgCO2e
Un niveau d'émission de GES Ramené de 62 % en intégrant 5 usages énergétiques,





la communauté ACV de l'ADEME

En partenariat avec Novashire - IDRISS KATRHADA

Evolution après rénovation et trajectoire <2°

- ► La rénovation du bâtiment permet de contribuer à l'objectif <2° en alignant le bâtiment sur une trajectoire « moyenne SNBC* »
 - > émission CO2e annuel présentant une baisse de -60% à l'issue de la rénovation
 - > alignement Plan climat après rénovation en 2020 et déficit de performance en 2033
 - > objectif SNBC* 86% en 2050, prévision déficit cumulé 666 kgCO2e/m2 sur 2020-2070

Emission GES 1990-2070, avec rénovation Sc.m.SNBC Chantier Composant Eau Energie



- SUIVI DES CONSOMMATIONS
 Relevé régulier des comptages: eaux chantier, eau chauffage, électricité
- TRAÇAGE DES DÉCHETS Suivi des plates-formes
- SUIVI DES MATÉRIAUX ENTRANTS FDES ...



Tableau de suivi des sorties du chantier

mensuel global	mars-18	ауг-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	oct-18	nov-18	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	Total	Source d'infos
onnées sur site															
nergie consommée sur site															
Electricité chantier (kWh)				7 (8)	170	200	370		8	8 9	3			740	Compteur
Electricité base vie (heure		510000000000	04.5765555	1000000000	No tropical	Market State	207232533							~	
pleine)		157,8	157,8	157,8	157,8	56,5	56,5	0						744	Compteur
Electricité base vie (heure															
creuse)		68,25	68,25	68,25	68,25									273	Compteur
u consommée sur site															
Eau cso sur chantier (m3)														0	Compteur
Eau cso sur chauffage (m3)														0	Compteur
Eau cso sur base vie (m3)				9,825	9,825	9,825	9,825	9,825						49,125	Compteur
ux sortant du site															
omposants existants déposés															
ré-installer															
siennes métalliques - Sortie site (u)						21								21	Suivi quantité et type déchets, borderes
siennes métalliques - retour site (u)								21						21	
Ré-emploi														0	
Ménuiseries Extérieurs (u)														0	Suivi quantité et type déchets, borderea
zinc (m²)						50			ĺ					50	Suivi quantité et type déchets, borderea
acué par bennes (Composants et c	léchets cha	antier)							3	0 50					
Déposé (kg)														0	Suivi quantité et type déchets-BSD
Déchet Dangereux (kg)														0	Suivi quantité et type déchets-BSD
Déchet ND (kg)														0	Suivi quantité et type déchets-BSD
Déchet ND inerte (kg)														0	Suivi quantité et type déchets-BSD
Autres DND (kg) Préciser										9				0	Suivi quantité et type déchets-BSD
					***							-			5000
ansport (Composants déposés e	déchets d	chantier)													
ré-installer (km) - A/R										A (2)					
Persiennes métalliques - Sortie site				(ca		31				9 /				31	Suivi destination km-bordereau
ersiennes métalliques - Retour site				, lo				31	Į.	5 /	-			31	
n ré-emploi (km)				/ 8						9					
Ménuiseries Extérieures											- 1			0	Suivi destination km-bordereau
zinc								8						8	Suivi destination km-bordereau
racué par bennes (Composants et c	échets cha	intier)													
														0	Suivi destination km-BSD

ACV Suivi 1811-23;1.Suivi Sorties 04/12/2018 p.1/2



Tableau de suivi des entrées : menuiseries

date	Produits posés									
entree sur site	Produits poses									
	Description	_	Références			Quantité				
	Intitulé et service	CE devis	Marque	Fiche tecnique	Classe efficacité	FDES fournie	Quantité (nb unité)	Unité	Commentaires source d'information si possible	
uil18	Menuiseries bois façades phase 1	CE 04	Bouygues habitat Ré	oui		non	20	U	fiche produit entreprise (fabrication en interne)	
	Chant plat 35 mm x 2,4 ml lg	CE 04	Guimier	non		non		ml	catalogue fabricant	
.il18	Chant plat 60 mm x 2,4 ml lg	CE 04	Guimier	non		non	120	ml	catalogue fabricant	
iil18	Cornière bois 35 mm x 2,4 ml lg	CE 04	Guimier	non		non	30	ml	catalogue fabricant	
il18	Planche en pin 2500 x 500 mm ep 18 mm	CE 04	Guimier	non		non	3	u	catalogue fabricant	
il18	fond de joint		Tramicord	non		non	100	mi		
uil18	silicone fenêtre									
out 2018	Comière bois 35 mm x 2,4 ml lg		Guimier	non		non	90	ml		
out 2018	Plinthe en pin 10 x 95 mm x 3,6 ml lg		Guimier	non		non	36	ml		
out 2018	Menuiseries bois façades phase 1	CE 04	Bouygues habitat Ré	oui		non	28	U	fiche produit entreprise (fabrication en interne)	
			,							
ept18	Chant plat 60 mm x 2,4 ml lg		Guimier	non		non	240	ml		
out 2018	Menuiseries bois façades phase 1	CE 04	Bouygues habitat Ré	oui		non	24	U	fiche produit entreprise (fabrication en interne)	
								J J		
			,					J J		
								8 1	9	
								9 1	9	
								4		
								7		
					-					
- 2										



Tableau de suivi des consommations de chantier

Suivi	Produit				Référence			Commentaire Source d'infos et contact si possible	énergie utilis		utilise Gaz	Préciser si utilise eau du site	
Période	Intitulé	Durée (semaine)	Quantité (nb unité)	Unité	Marque	Fiche technique	Classe efficacité		Electricité	Diesel	Autres (Préciser)	(Oui/Non)	(Oui/Non)
Engin, équ	pement & outillage								7				
juin-18	Engin de levage pour dépose menuiserie	40	1	u	TR225	oui			×			Non	Non
juin-18	échafaudage	12	30	t	Metalusa	oui						Non	Non
juin-18	container	40	1	u	9 (1)	non							
juin-18	transpalette	40	1	u		non							
juin-18	bétonnière	40	1	u		non			x			Non	Oui
juin-18	tunnel	40	8	u	1	oui							2
sept18	extincteur	40	3	u	Eurofeu	oui	ē.						
sept18	meuleuse disqueuse	10	1	u	Maquita	oui	*	0					10
sept18	marteau piqueur 11 kg	10	1	u	Maquita	oui	i.						
sept18	défonceuse à bois	10	1	u	Maquita	oui							

Consommables de chantier

Suivi	Consommables		Référence			Commentaire Source d'infos et contact si possible		
Mois	Intitulé		Quantité (nb unité)	Unité	Marque	Fiche technique	Classe Efficacité	
juil18	contre plaqué (échafaudage + emprise de voirie)		4	panneaux de 18x2500x 1250 mm	?			
juil18	rénoplat (emprise de voirie)	-			?			
juil18	polyane	12	4	8 1/1	?			rouleau de 3m x 54 m x 100 micron; poids=12kg
juil18	plaque PVC (hall et cage d'escalier)	12	?	91	?	-	7	
juil18	couverture de protection	40	- 1	Unité	Protecta screen		2	
juil18	tube ventouse	40	8	Unité	Protecta screen			
juil18	drap de protection	40	2	Unité	Protecta screen			
juil18	couverture de baignoire	40	2	Unité	Protecta screen		·	
aout 2018	Film démolition 0,6 x 50 m	40	3	Unité	Protecta screen			
sept18	Film démolition 0,6 x 50 m	40	3	Unité	Protecta screen			




Tableau de suivi des déplacements des compagnons

Fonction,	Lieu de départ/retour	Précisez E	Distance km Aller/Retour, si	Mode				ou Indiquez 90% en train			usieurs	% Incertitude	Nombre	Total km	
(Nom & Prénom Optionnel)	habituel (ville et rue)	site entreprise et non Domicile	vous ne la connaissez pas, rien indiquer	Marche	Vélo, Roller	Bus	Voiture	Co- voiturage	Moto	Métro Train idf	Train TGV	de cette info	jour ouvré		Observations
AZ METAL 1: monteur	41 rue d'Aulnay Gonesse	E								x		30%	15	0	montage phase 1
AZ METAL 2: monteur	41 rue d'Aulnay Gonesse	E								x		30%	15	0	montage phase 1
AZ METAL 3: monteur	41 rue d'Aulnay Gonesse	E								x		30%	15	0	montage phase 1
AZ METAL 4: monteur	41 rue d'Aulnay Gonesse	E								x		30%	10	0	montage phase 1
TECHNIRESINE 1	Rue des Bouderies - ZAC Les Portes de l'Ile de France 78840 Freneuse	E								x		30%	7	0	cuvelage
TECHNIRESINE 2	Rue des Bouderies - ZAC Les Portes de l'Ile de France 78840 Freneuse	E					x					30%	7	0	cuvelage
ALD 1	116 avenue Aristide Briand 93150 Le Blanc Mesnil	E					x					30%	30	0	Pose mext - phase 1
ALD 2	117 avenue Aristide Briand 93150 Le Blanc Mesnil	E								х		30%	30	0	Pose mext - phase 1




Radar Commission 1



	RESULTATS													
1 - Grille	e d'évaluation	85	42,15											
GED	Gestion de projet	12,50	9,47	76%										
TER	Territoire et site	12	10,00	83%										
SOL	Solidaire	12	4,15	35%										
ENE	Energie	12	7,25	60%										
EAU	Eau	12	1,07	9%										
MAT	Autres ressources	12	4,65	39%										
CES	Confort & santé	12,5	5,56	44%										
2 - Cohé	rence durable	15	0,00											
3 - Inno	vation	5	0,00											
	TOTAL	Points Médaille	42,15 BRONZE											

Radar Commission 2





En attendant les questions Merci pour votre écoute

